



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČNÍ RADY DDM VĚTRNÍK, LIBEREC, P. O. KONANÉHO DNE 29. 11. 2019

**Místo setkání:** DDM Větrník, Liberec, p. o., Riegrova 16

**Přítomni:**

- **Dozorčí rada:** Mgr. Rosenbergová Věra – předsedkyně  
Ing. Novák Jiří
- **DDM Větrník:** Mgr. Marta Kultová

**Zapisovatel:** Mgr. Marta Kultová

**Zahájeno v 8.00**

### **PROGRAM**

1. Vyhodnocení naplnění plánu oprav a investic za kalendářní rok 2019
2. Statistické údaje nového školního roku
3. Naplánování dalšího termínu setkání

### **Bod č. 1**

Realizace většiny naplánovaných oprav a investic je ukončena, několik se dokončuje. Z důvodu nesouhlasu kanceláře architekta SML se neuskuteční oprava fasády V-klubu. Rovněž neproběhne oprava kanceláře soutěží. Finanční prostředky z opravy kanceláře soutěží byly použity na potřebnější úpravy tanečního sálu, které navázaly na opravu podlahy v této místnosti. Finance na opravu fasády V-klubu budou ještě v letošním roce použity na přípravu jímání dešťové vody pro závlahu velkých ploch zahrady. Z dotace z Fondu rozvojové spolupráce byl nad plán revitalizován sběrný dvůr sloužící blízkému okolí, ale i veřejnosti navštěvující DDM.

### **Bod č. 2**

V letošním školním roce je v současné chvíli zapsáno cca 1550 klientů. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci 7 – 15 let, kterých je zapsáno cca 1000. Zbývající počet klientů je rozdělen mezi předškolní děti, studenty nad 15 let a dospělé (v poměru cca 2 : 1 : 3).

Za poslední tři roky se počet klientů navýšil více jak o 350, ale počet pedagogických pracovníků zůstává stále stejný. Náročnou situaci dočasně řeší částečné navýšení úvazku v rámci projektu Šablony II. Je to však jen částečné a dočasné řešení, protože v Šablonách III. se s DDM již nepočítá.

Dozorčí rada vzhledem k výše uvedenému doporučuje přizpůsobit celkový úvazek pedagogů volného času výrazně navýšenému počtu klientů. Navýšení úvazku umožní zachovat stávající rozsah nabídky zájmových činností.

### **Bod č. 3**

Další setkání dozorčí rady bylo naplánováno na 20. 02. 2020. v 8.00 v DDM Větrník.

**Ukončeno v 09.30**

V Liberci dne 13. prosince 2019

**Zapsala:** Mgr. Marta Kultová

**Ověřil/a:** Ing. Novák Jiří